

FOBAM

Fecha
09/09/2020**Primer informe de avance físico-financiero****DATOS GENERALES**

Titular Reyna Araceli Tirado Gálvez	Estado Sinaloa
Instancia Instituto Sinaloense de las Mujeres	
Proyecto Impulsar acciones para erradicación del embarazo infantil y disminución del embarazo adolescente Sinaloa 2020	
Monto aprobado \$ 2,534,309.00	Periodo de ejecución del proyecto 2020-06-02 a 2020-11-30

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
217.MT	FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.	Meta iniciada	\$ 280,000.00	\$ 0.00	\$ 280,000.00
218.MT	FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.	Meta iniciada	\$ 620,000.00	\$ 0.00	\$ 620,000.00
219.MT	FOBAM-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente.	Meta iniciada	\$ 495,000.00	\$ 0.00	\$ 495,000.00

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
220.MT	FOBAM-4 Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS).	Meta iniciada	\$ 560,000.00	\$ 0.00	\$ 560,000.00
221.MT	FOBAM-5 Apoyar la coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
222.MT	FOBAM-6 Persona encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta iniciada	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
Total			\$ 2,355,000.00	\$ 0.00	\$ 2,355,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 43,000.00	\$ 0.00	\$ 43,000.00
2	Pasajes	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
3	Casetas	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 8,500.00
4	Pago de combustible	\$ 25,809.00	\$ 0.00	\$ 25,809.00
5	pieza	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00
6	Útiles de impresión y reproducción	\$ 23,000.00	\$ 0.00	\$ 23,000.00
7	Servicio postal	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
8	Gasto	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Total		\$ 179,309.00	\$ 0.00	\$ 179,309.00

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos	6	\$ 2,355,000.00	\$ 0.00	\$ 2,355,000.00
Subtotal		\$ 2,355,000.00	\$ 0.00	\$ 2,355,000.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 179,309.00	\$ 0.00	\$ 179,309.00
Total del proyecto		\$ 2,534,309.00	\$ 0.00	\$ 2,534,309.00

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de

Participación del Proequidad, para el ejercicio fiscal 2020, respecto a la Auditoría, Control y Seguimiento del mismo, proyectos y recursos. Que he leído apartado "16. Obligaciones de las IMEF para la ejecución de los proyectos beneficiados"

ATENTAMENTE

Titular la instancia

Reyna Araceli Tirado Gálvez