

ISM2021-MT/6

Órgano Público: Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres).

Programa: FOBAM 2021.

Proyecto: CONSTRUYENDO UN SINALOA QUE GARANTICE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE MUJERES Y NIÑAS 2021

Actividad: MF-6. Apoyar la coordinación del proyecto

Zona: Culiacán, Sinaloa.

Periodo: marzo de 2021 a diciembre de 2021.

INFORME ESPERADO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO

NOVIEMBRE DEL 2021

“Este material se realice con recursos FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, este no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (os) autores del presente trabajo



INDICE

DESARROLLO.....	3
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.....	19
RECOMENDACIONES GENERALES.....	25
ANEXOS.....	27

DESARROLLO

El proyecto FOBAM en Sinaloa arrancó con la concertación de acuerdos con el área de planeación del ISMUJERES sobre el nuevo proyecto y la aún prevaeciente contingencia sanitaria.

Para ello, se tomaron en cuenta varios aspectos a considerar por el contexto actual respecto a la pandemia mundial de COVID-19:

Sobre las actividades presenciales:

- Realizarlas en comunidades vulnerables como son: Indígenas, sin o con escasa señal de celular, sin o con escasa conexión a internet, con altos índices de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, serranas, y con alto índice de violencia familiar. Ello sería mayormente en aquellos municipios con semáforo en verde.
- Aplicar las medidas de sana distancia y filtro sanitario correspondientes, así como entregar a todas las personas asistentes un cubrebocas.
- Éstas llevarse a cabo en un lapso no mayor a 3 horas.
- Usar espacios públicos abiertos o amplios.

Sobre las actividades virtuales:

- Realizar la mayor difusión posible por medio de las instancias integrantes del CEPEA y autoridades municipales.
- Grabar y almacenar las sesiones, según lo señala el Manual para la Administración del Recursos FOBAM 2021.
- Utilizar la lista de asistencia correspondiente en un formato de Google forms.

A continuación, se muestra cómo quedo el presupuesto con base al proyecto aprobado, se muestran las metas, actividades, medios de verificación y montos asignados:

Código 240.MT	Documento meta: Informe general en el que se precise los alcances e impactos de las intervenciones realizadas para el fortalecimiento del GEPEA.			Total \$ 800,000.00
Meta MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.				Cobertura: Estatal
Actividad	Medio de verificación	Cantidad	Costo	Total
1.1. Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA.	Informe ejecutivo	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
1.2. Realizar una evaluación de los principales resultados de las actividades enmarcadas en el Plan de trabajo del GEPEA durante el periodo 2019-2021, con la finalidad de obtener elementos que permitan dimensionar el impacto de dichas acciones.	Documento que contenga la evaluación y los resultados de las acciones contenidas en los planes de trabajo	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
1.3. Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local.	Documento sobre estrategias, plan de trabajo municipal e informe de ejecución	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
1.5. Implementar estrategias integrales e interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente con población en condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando buenas prácticas documentadas.	Informe general sobre la estrategia, su implementación y resultados obtenidos	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
1.6. Replicar y/o ajustar los materiales de difusión a nivel local elaborados por la ENAPEA con énfasis para población rural o indígena, principalmente la campaña "Yo decido". Pueden ser traducidos a lenguas indígenas, según sea el caso.	Informe general con evidencia de difusión	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

Código 241.MT	Documento meta: Informe general en el que se precise los alcances del impulso de los espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos.			Total \$ 260,000.00
Meta MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.				Cobertura: Estatal
Actividad	Medio de verificación	Cantidad	Costo	Total
2.4. Desarrollar un plan para el posicionamiento de la agenda de la infancia y adolescencia, que incluya un evento de presentación con actores estratégicos liderado por las propias niñas y adolescentes.	Informe general con el plan para el posicionamiento de la agenda	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
2.5. Implementar la segunda generación de la Escuela de Liderazgo Adolescente, que permita ahondar en temas de mayor complejidad en materia de derechos sexuales y reproductivos.	Metodología e informe de resultado e impacto	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
2.6. Creación de un plan para el seguimiento y monitoreo de la Red de niñas y adolescentes, que incluya actividades de mentoría con énfasis en la participación dentro de los GEPEA.	Informe general y plan para el seguimiento y monitoreo de la Red	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

Código 243.MT	Documento meta: Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la IVE.	Total \$ 540,000.00		
Meta MF-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente.		Cobertura: Choix, Culiacán, San Ignacio		
Actividad	Medio de verificación	Cantidad	Costo	Total
3.1. Realizar un proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE.	Informe de resultado e impacto con una propuesta de la ruta de atención NAME local	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
3.2. Realizar un taller con estrategias de información y metodologías dirigidas a niñas, niños y adolescentes sobre prevención de la violencia sexual, acompañado de una persona profesionalista en psicología especializada en violencia sexual infantil.	Informe de resultado e impacto.	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
3.3. Jornadas comunitarias que contengan las siguientes acciones: a) pláticas para población adulta y adolescente sobre prevención de la violencia sexual y el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) conforme al marco normativo y ruta de respuesta sobre la violencia sexual; y; b) difusión de información adecuada y directorio de servicios jurídicos y de salud, que garanticen el ejercicio de sus derechos.	Informe de resultado e impacto.	2	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00
3.5. Replicar y/o ajustar los materiales sobre NOM-046-SSA-2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención; la NOM-047-SSA-2-2015. Para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 años; así como la Ruta NAME (Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años) con el objetivo de mejorar el conocimiento para la aplicación de las normas con la finalidad de optimizar el servicio en atención. De manera preferente y según sea el caso, se debe traducir a lenguas indígenas.	Informe de resultados con la evidencia de la difusión	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

Código 243.MT	Documento meta: Informe general con memoria fotográfica en que se especifique los alcances del proceso de intervención integral en Educación Integral en Sexualidad.	Total \$ 260,000.00			
Meta MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares.				Cobertura: Estatal	
Actividad		Medio de verificación	Cantidad	Costo	Total
4.1. Implementar un proceso de capacitación especializado en Educación Integral en Sexualidad (EIS) tomando como base el currículo de contenidos diseñados en la mesa de educación integral en sexualidad de la ENAPEA, dirigido a docentes y personal de orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o media superior.		Informe ejecutivo de la actividad	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
4.2. Llevar a cabo un proceso de información y sensibilización dirigido a madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS).		Informe ejecutivo de la actividad	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
4.3. Realizar Jornadas en Educación Integral en Sexualidad que contemplen actividades lúdicas, culturales o artísticas y se garanticen espacios de reflexión y escucha para las y los jóvenes, con la participación de instituciones de salud, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias vinculadas al tema, que ofrezcan servicios, consejería e información y acceso a métodos anticonceptivos.		Informe ejecutivo de la actividad	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

Código 244.MT	Documento meta: Informe general con memoria fotográfica del proceso de sensibilización e intervención integral para la prevención del embarazo en adolescentes.	Total \$ 240,000.00			
Meta MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigidos a comunidades no escolares con la participación de actores locales e institucionales para la prevención del embarazo en adolescentes.				Cobertura: Estatal	
Actividad		Medio de verificación	Cantidad	Costo	Total
5.1. Realizar un proceso de información y sensibilización dirigido a la comunidad en general, a través de pláticas y difusión de materiales informativos para la población, en especial jóvenes que no se encuentran en instituciones educativas.		Informe de resultado e impacto	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
5.2. Concretar acuerdos específicos de colaboración entre autoridades comunitarias, escolares y de salud para el establecimiento de una estrategia de prevención del embarazo en adolescentes, que contenga un mecanismo de articulación con el sector salud para la consejería y seguimiento de la estrategia.		Informe de resultado e impacto y estrategia de prevención de embarazo en adolescentes	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00

5.3. Impulsar la creación de comités sobre derechos sexuales y reproductivos en la comunidad, con plan de trabajo que se encuentre vinculado a la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes con la participación de autoridades comunitarias, escolares y del sector salud.	Informe de resultado e impacto y plan de trabajo	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
---	--	---	--------------	--------------

Código 221.MT	Documento meta: Informe de resultados	Total \$ 150,000.00		
Meta MF-6 Apoyar la coordinación del proyecto				
Actividad		Cantidad	Costo	Total
Coordinar las actividades sustantivas del proyecto		1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

Código 222.MT	Documento meta: Informe de resultados	Total \$ 150,000.00		
Meta MF-7 Persona encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto.				
Actividad		Cantidad	Costo	Total
Monitoreo y seguimiento de proyecto		1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

Gastos de coordinación

NO.	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	Pago de viáticos	CFDI	200	\$200.00	\$40,000.00
2	Pago de pasajes	Pasajes	4	\$2,500.00	\$10,000.00
3	Pago de combustible	Pago de combustible	1500	\$20.00	\$30,000.00
4	Pago de peajes	Casetas	100	\$100.00	\$10,000.00
5	Compra de papelería y útiles de oficina	Pieza	10	\$1,200.00	\$12,000.00
6	Compra de útiles de impresión y reproducción	Útiles de impresión y reproducción	10	\$2,000.00	\$20,000.00
7	Servicio de paquetería	Servicio postal	15	\$200.00	\$3,000.00
8	Gastos para eventos	Renta y gasto para evento	3	\$5,000.00	\$15,000.00
9	Artículos de protección sanitaria para la ejecución de las metas y actividades	Lote	20	\$500.00	\$10,000.00
Total					\$150,000.00

Monto proyecto	\$2,550,000.00
-----------------------	-----------------------



Periodo de ejecución	Marzo 2021 a diciembre 2021
-----------------------------	------------------------------------

En la siguiente tabla, se muestra la calendarización propuesta para la ejecución del proyecto:

Código 240.MT	Documento meta: Informe general en el que se precise los alcances e impactos de las intervenciones realizadas para el fortalecimiento del GEPEA.
Meta MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.	
Actividad	Fechas propuestas
Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA.	29 jun, 29 jul, 26 sep, 28 oct.
Realizar una evaluación de los principales resultados de las actividades enmarcadas en el Plan de trabajo del GEPEA durante el periodo 2019-2021, con la finalidad de obtener elementos que permitan dimensionar el impacto de dichas acciones.	Julio
Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local.	Julio
Implementar estrategias integrales e interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente con población en condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando buenas prácticas documentadas.	Villa Juárez, Navolato. Centro de rehabilitación de adicciones / Personas con discapacidad / Agosto
Replicar y/o ajustar los materiales de difusión a nivel local elaborados por la ENAPEA con énfasis para población rural o indígena, principalmente la campaña "Yo decido". Pueden ser traducidos a lenguas indígenas, según sea el caso.	Reunión creativa Ismujeres 17 de junio Julio - octubre
Código 241.MT	Documento meta: Informe general en el que se precise los alcances del impulso de los espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos.
Meta MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.	
Actividad	Fechas propuestas
Desarrollar un plan para el posicionamiento de la agenda de la infancia y adolescencia, que incluya un evento de presentación con actores estratégicos liderado por las propias niñas y adolescentes.	23 de septiembre

<p>Implementar la segunda generación de la Escuela de Liderazgo Adolescente, que permita ahondar en temas de mayor complejidad en materia de derechos sexuales y reproductivos.</p>	<p>27 de septiembre al 22 de octubre</p>
<p>Creación de un plan para el seguimiento y monitoreo de la Red de niñas y adolescentes, que incluya actividades de mentoría con énfasis en la participación dentro de los GEPEA.</p>	<p>28 de octubre</p>
<p>Código 243.MT</p>	<p>Documento meta: Informe general con memoria fotográfica en que se especifique los alcances del proceso de intervención integral en Educación Integral en Sexualidad.</p>
<p>Meta MF-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente. Cobertura: Choix, Culiacán, San Ignacio</p>	
<p>Actividad</p>	<p>Fechas propuestas</p>
<p>Realizar un proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE.</p>	<p>4, 5 y 6 de agosto.</p>
<p>Realizar un taller con estrategias de información y metodologías dirigidas a niñas, niños y adolescentes sobre prevención de la violencia sexual, acompañado de una persona profesionista en psicología especializada en violencia sexual infantil.</p>	<p>Miércoles 11 de agosto</p>
<p>Jornadas comunitarias que contengan las siguientes acciones: a) pláticas para población adulta y adolescente sobre prevención de la violencia sexual y el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) conforme al marco normativo y ruta de respuesta sobre la violencia sexual; y; b) difusión de información adecuada y directorio de servicios jurídicos y de salud, que garanticen el ejercicio de sus derechos.</p>	<p>Sábados de agosto 14 Choix, 21 El Rosario y 28 San Ignacio</p>
<p>Replicar y/o ajustar los materiales sobre NOM-046-SSA-2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención; la NOM-047-SSA-2-2015. Para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 años; así como la Ruta NAME (Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años) con el objetivo de mejorar el conocimiento para la aplicación de las normas con la finalidad de optimizar el servicio en atención. De manera preferente y según sea el caso, se debe traducir a lenguas indígenas.</p>	<p>Julio</p>
<p>Código 243.MT</p>	<p>Documento meta: Informe general con memoria fotográfica en que se especifique los alcances del proceso de intervención integral en Educación Integral en Sexualidad.</p>

Meta MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares. Cobertura: Estatal

Actividad	Fechas propuestas
Implementar un proceso de capacitación especializado en Educación Integral en Sexualidad (EIS) tomando como base el currículo de contenidos diseñados en la mesa de educación integral en sexualidad de la ENAPEA, dirigido a docentes y personal de orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o media superior.	23 y 24 de agosto virtual
Llevar a cabo un proceso de información y sensibilización dirigido a madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS).	23 y 24 de Septiembre de manera presencial y virtual
Realizar Jornadas en Educación Integral en Sexualidad que contemplen actividades lúdicas, culturales o artísticas y se garanticen espacios de reflexión y escucha para las y los jóvenes, con la participación de instituciones de salud, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias vinculadas al tema, que ofrezcan servicios, consejería e información y acceso a métodos anticonceptivos.	6 de agosto en Mazatlán 10 de Septiembre en Concordia
Código 244.MT	Documento meta: Informe general con memoria fotográfica del proceso de sensibilización e intervención integral para la prevención del embarazo en adolescentes.

Meta MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigidos a comunidades no escolares con la participación de actores locales e institucionales para la prevención del embarazo en adolescentes. Cobertura: Estatal

Actividad	Fechas propuestas
Realizar un proceso de información y sensibilización dirigido a la comunidad en general, a través de pláticas y difusión de materiales informativos para la población, en especial jóvenes que no se encuentran en instituciones educativas.	El Fuerte 10 de Agosto / Ahome 11 de Agosto (En la tarde)
Concretar acuerdos específicos de colaboración entre autoridades comunitarias, escolares y de salud para el establecimiento de una estrategia de prevención del embarazo en adolescentes, que contenga un mecanismo de articulación con el sector salud para la consejería y seguimiento de la estrategia.	Mesa de trabajo El Fuerte 13 de julio Ahome 14 de julio Seguimiento 10 y 11 de Agosto
Impulsar la creación de comités sobre derechos sexuales y reproductivos en la comunidad, con plan de trabajo que se encuentre vinculado a la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes con la participación de autoridades comunitarias, escolares y del sector salud.	Firma de convenio de comités El Fuerte 11 de agosto Ahome 12 de agosto Firma del acta de creación de comités y presentación de plan El Fuerte 25 de Agosto Ahome el 26 de Agosto (En la mañana) Seguimiento virtual 6 de septiembre

2021

SEPTIEMBRE

LUNES

AÑO

MES DEL CALENDARIO

PRIMER DÍA DE LA

CALENDARIO

SEMANA

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
		M5 Mesa de trabajo y creación comité El Fuerte / Presencial / 4pm	M5 Mesa de trabajo y creación comité Ahome / Presencial / 10am			
13	14	15	16	17	18	19
	M1 seguimiento de elaboración de informes de subgrupos GEPEA					
20	21	22	23	24	25	26
Reunión informativa con el Comité de Vigilancia / 10am / Virtual https://videoconferencia.telmx.com/j/1240930820	M3 capacitación RUTA NAME E IVE funcionariado público / Virtual ID de la reunión: 123 359 4134 https://videoconferencia.telmx.com/j/1233594134	M3 capacitación RUTA NAME E IVE funcionariado público / Virtual https://videoconferencia.telmx.com/j/1246561738 / ID de la reunión: 124 656 1738	M5 Seguimiento acuerdos y presentación de Plan de Trabajo Ahome / Presencial / 11am en la Biblioteca Elena Garro de San Miguel Zapotitlán	M4 Capacitación EIS funcionariado / Virtual / 11 am-1pm Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/7161518500?pwd=RExwNkVJN21ZQ2FRR3dmVEYyVmEzUT09	M3 Jornada IVE Choix / Presencial 9am en Aguacaliente Grande	
M3 capacitación RUTA NAME E IVE funcionariado público / Virtual / 11am-1pm https://videoconferencia.telmx.com/j/1233696623 ID de la reunión: 123 369 6623		M5 Seguimiento acuerdos y presentación de Plan de Trabajo Fuerte / Presencial / 11am en el COBAES 08	M4 Capacitación EIS funcionariado / Virtual / 11am-1pm Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/7161518500?pwd=RExwNkVJN21ZQ2FRR3dmVEYyVmEzUT09 ID de reunión: 716 151 8500 Código de acceso: reunion			



		M5 Sensibilización comunidad El Fuerte / Presencial / 6pm en la Plazuela de San Blas	M2 Mesa de trabajo Plan Agenda infancia y adolescencia / virtual con GEPEA e instituciones municipales / 4pm https://videoconferencia.telmex.com/j/1241710893 / ID de la reunión: 1241710893			
			M5 Sensibilización comunidad Ahome / Presencial / 6pm en la Plazuela Miguel Hidalgo de San Miguel Zapotitlán			
27	28	29	30	1	2	3

M4 taller madres y padres EIS / virtual 11am a 1pm https://us02web.zoom.us/j/89168043448?pwd=Q1FoYXhJYVZuNmU1VGZrZ0EwMjlsZz09	M4 taller madres y padres EIS / virtual 11am a 1pm https://us02web.zoom.us/j/89168043448?pwd=Q1FoYXhJYVZuNmU1VGZrZ0EwMjlsZz09	M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual	M1 Reunión GEPEA / Presencial / Presentación de elaboración de instrumento de evaluación 2019-2021	M3 Jornada IVE San Ignacio / Presencial / 4pm techumbre Dimas	M4 Jornada EIS Mazatlán / Presencial / 9:30am / Plazuela centro, frente a Iglesia
M2 Arranque escuela de liderazgo 3pm / virtual			M5 Seguimiento acuerdos Ahome y El Fuerte / virtual / 11am		M3 Jornada IVE El Rosario / Presencial / 3pm / plazuela municipal
			M3 Jornada IVE San Ignacio / Presencial / 4pm techumbre Dimas		
			SOLICITUD DE INFORMES AL 30 DE SEPTIEMBRE		



2021 OCTUBRE

AÑO CALENDARIO

MES DEL CALENDARIO

LUNES

PRIMER DÍA DE LA SEMANA

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
27	28	29	30	1	2	3
		M3 Jornada IVE San Ignacio / Presencial / 4pm techumbre Dimas		M4 Jornada EIS Mazatlán / Presencial / 9:30am / Plazuela centro, frente a Iglesia		
				M3 Jornada IVE El Rosario / Presencial / 3pm / plazuela municipal		
4	5	6	7	8	9	10
M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual	Reunión GEPEA /10am / Presencial, hotel san luis/ lanzmiento campaña, evaluación 2019-2021	M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual	RECEPCIÓN DE INFORMES AL 30 DE SEPTIEMBRE PARA REVISIÓN	M4 Jornada EIS Concordia / Presencial / preguntar a titular		
11	12	13	14	15	16	17
M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual	M3 taller prev violencia sexual infantil / presencial	M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual				
18	19	20	21	22	23	24
M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual		M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual	ENTREGA DE INFORMES PARCIALES PLATAFORMA FOBAM	M2 CIERRE escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual		
25	26	27	28	29	30	31
		M1 Reunión GEPEA / Presencial				
		M2 mesa de trabajo plan seguimiento y monitoreo de la Red de Niñas y Adolescentes y participación en el GEPEA / virtual				

Actividades llevadas a cabo desde la Coordinación del proyecto en apego a las funciones establecidas en el Manual para la Administración del recurso:

Se han realizado acciones de concertación para la implementación del programa con la Dirección General y Planeación del Instituto Sinaloense de las Mujeres.

Se ha participado en los siguientes eventos:

20-05-2021

Sesión dudas Meta 2, Escuela de Liderazgo.

<https://unicef.zoom.us/j/91077152652?from=addon>

21/05/2021

Seminarios Temáticos para el Fortalecimiento y Capacitación a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), en específico a la Sesión temática “Pertinencia Cultural”

Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas | Chihuahua.gob.mx

Aquí está para el funcionariado público y también el manual con pertinencia cultural en cuestión de salud.

[version_completa_d-correccion.pdf \(chihuahua.gob.mx\)](#)

Así mismo, se elaboraron los términos de referencia de todas las metas del proyecto.

Se instaló el Comité de Vigilancia. 10 de junio del 2021

Se inició el proceso de convocatoria para las consultorías.

Se recibieron y analizaron propuestas técnicas y cotizaciones.

Participamos en la reunión sobre la Ruta NAME, 17 de junio 2021.

Se realizó la sesión creativa para la adecuación de los contenidos de la campaña “YO DECIDO”

Se presentó ante el GEPEA la propuesta de calendario de acciones del FOBAM en Sinaloa 2021 el primero de julio.

Se tuvo una reunión de trabajo con el Subgrupo de Educación del GEPEA para concertar acuerdos sobre el calendario de trabajo y su colaboración en la difusión así como su participación desde el sector educativo en los niveles básico, media y media superior.

Se han realizado las diligencias correspondientes con la Jefatura de Administración del Instituto Sinaloense de las Mujeres para el proceso administrativo que ha de llevarse a cabo para la efectiva ejecución del recurso otorgado.

Se realizó reunión con el subgrupo de Salud del GEPEA el 1° julio del 2021
Se realizó reunión con el subgrupo de Educación del GEPEA el 8 de julio del 2021.
Se realizó la reunión para presentar el borrador de la EEPEA ante el GEPEA.
Se recibieron y analizaron propuestas técnicas y cotizaciones.
Se realizaron aperturas de sobres y fallos de las metas 1 y 3.
Se enviaron observaciones de la entrega del primer informe financiero parcial al INMUJERES.
Se realizaron reuniones con los subgrupos del GEPEA.
Se recibieron y analizaron propuestas técnicas y cotizaciones.
Se realizaron aperturas de sobres y fallos de las metas 4, 5 y 2.
Se firmaron los contratos de las metas 1, 3, 4 y 5.
Se realizaron llamadas telefónicas con titulares de los municipios de Ahome, Choix, El Fuerte, El Rosario, San Ignacio, Mazatlán y Navolato para concertar acuerdos para la realización de actividades en campo.
M5 Mesa de trabajo y creación comité El Fuerte / Presencial / 4pm
M1 seguimiento de elaboración de informes de subgrupos GEPEA
M3 capacitación RUTA NAME E IVE funcionariado público / Virtual
M2 Mesa de trabajo Plan Agenda infancia y adolescencia / presencial
M4 Capacitación EIS funcionariado / Virtual
M3 Jornada IVE Choix / Presencial 9am en Aguacaliente Grande
Reunión informativa con el Comité de Vigilancia / 10am /virtua
M5 Sensibilización comunidad El Fuerte / Presencial / 6pm en la Plazuela de San Blas
M5 Seguimiento acuerdos y presentación de Plan de Trabajo en El Fuerte / Presencial / 11am en el COBAES 08
M4 Capacitación EIS funcionariado / Virtual
M2 Arranque escuela de liderazgo 3pm / virtual

Durante el mes de octubre, se realizaron las siguientes acciones:

01

M4 Jornada EIS Mazatlán / Presencial / 9:30am / Plazuela centro, frente a Iglesia.

M3 Jornada IVE El Rosario / Presencial / 3pm / plazuela municipal.

04

M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual

05



Reunión GEPEA /10am / Presencial, Hotel San Luis/ lanzamiento campaña, evaluación 2019-2021

06

M2 Escuela de Liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual

08

M4 Jornada EIS Concordia / Presencial / Cancha pública

11

M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual

M1 taller Centro de rehabilitación de mujeres

12

M3 taller prev violencia sexual infantil / presencial

13

M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual

18

M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual

19

M1 taller Cofradía, Navolato

20

M2 escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual

22

M3 Taller prev abuso sexual infantil ciudad de los niños 10am

M2 CIERRE escuela de liderazgo 3pm - 5:30pm / virtual

25

M1 taller Centro de rehabilitación de mujeres

28

M2 mesa de trabajo plan seguimiento y monitoreo de la Red de Niñas y Adolescentes y participación en el GEPEA / virtual


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Evidencia fotográfica*

Nombre de actividad: Reuniones virtuales con el Instituto Nacional de las Mujeres

Fecha de realización: 20-05-2021, 21/05/2021

Responsable de actividad:




Fotografía 1

20-05-2021 / Sesión dudas Meta 2, Escuela de Liderazgo.




Fotografía 2

20-05-2021 / Sesión dudas Meta 2, Escuela de Liderazgo.



Fotografía 3

21/05/2021 / Seminarios Temáticos para el Fortalecimiento y Capacitación a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), en específico a la Sesión temática "Pertinencia Cultural"



Fotografía 4

21/05/2021 / Seminarios Temáticos para el Fortalecimiento y Capacitación a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), en específico a la Sesión temática "Pertinencia Cultural"


*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: <https://ismujeres.gob.mx/aviso-de-privacidad/>.

Evidencia fotográfica*

Nombre de actividad: Instalación del Comité de Vigilancia


Fecha de realización: 10 de junio del 2021

Responsable de actividad: Natalia Reyes, Coordinación FOBAM Sinaloa 2021



Fotografía 1

Participación de la Consejera Social en Sinaloa,
Mtra. Mireya Castro



Fotografía 2

Apertura de la sesión



Fotografía 3

Presentación de las características del Comité de Vigilancia para éste 2021



Fotografía 4

Intervención del Lic. Carlos Alanis, Titular del Consejo Estatal de Población y Coordinador de GEPEA en Sinaloa.

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: <https://ismujeres.gob.mx/aviso-de-privacidad/>.

Evidencia fotográfica*

Nombre de actividad: Reuniones con GEPEA Sinaloa

Fecha de realización: 16 de abril, 1ro y 8 de julio del 2021

Responsable de actividad: Natalia Reyes, Coordinación FOBAM Sinaloa 2021 y Jefatura de Planeación ISMUJERES



Fotografía 1

Presentación del Proyecto FOBAM Sinaloa 2021 ante el GEPEA, bienvenida por parte de la Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Mtra. Laura del Carmen González Bon




Fotografía 2

Presentación del Proyecto FOBAM Sinaloa 2021 ante el GEPEA, por la Coordinadora.



Fotografía 3

Presentación del calendario FOBAM Sinaloa 2021 ante el
GEPEA Sinaloa el 1ro de julio



Fotografía 4

Reunión el 8 de julio con el Subgrupo de Educación del GEPEA
Sinaloa

***La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: <https://ismujeres.gob.mx/aviso-de-privacidad/>.**

RECOMENDACIONES GENERALES

Realizar una meta de continuidad para la Escuela de Liderazgo donde quienes han estado en las dos primeras ediciones puedan volverse agentes pares para compartir con más niñas y adolescentes lo que han aprendido llevándolo a cabo con su participación desde el diseño de la pedagogía a implementar, la compartición de los temas que les resulten más importantes y urgentes de la agenda de la Red de Niñas y Adolescentes desde su visión y estrategias, con el acompañamiento de quienes resulten parte de las consultorías así como de organizaciones civiles y gubernamentales involucradas en las temáticas.

Instalación de los GEPEAS en todos los municipios y elaboración de sus planes de trabajo con base en el Plan de Trabajo GEPEA Sinaloa 2021 - 2027.

Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana por medio de un observatorio conjuntamente con GEPEA.

Cabildeo en el H. Congreso del Estado para que se etiquete presupuesto para la continuidad de este proyecto.

Ideas de nuevos proyectos iniciativas o políticas públicas para atender las problemáticas.

Establecer la Semana de los Derechos Sexuales y Reproductivos en centros escolares públicos y privados de educación básica y media superior.

Establecer un canal de consejería vía Whatsapp, Facebook, Instagram, Tik tok y Twitter.

Que mediante la articulación del Congreso del Estado, Institutos de Cultura, de Servicios Amigables para Adolescentes de la SSA, Red Nacional de Polos Audiovisuales, Delegación de Bienestar, integrantes del GEPEA y sociedad civil, emprendan las convocatorias de:

- Concurso de propuestas creativas para difundir los “Derechos Sexuales y Reproductivos de NNA” desde las perspectivas de las infancias y

adolescencias.

- Concurso musical de composición “Mi cuerpo, mi decisión”
- Concurso de murales “En esta comunidad a las niñas y adolescentes se les respeta”
- Concurso de diseño de aplicaciones o programas de juegos educativos e interactivos donde participen las familias resolviendo preguntas o historias relacionadas con los DSyR.
- Concurso de cortometrajes “Yo decido”, elaborados por NNA.
- Concurso de Tik Tok / Reels “Así es la cosa”, elaborados por NNA

Rediseñar el abordaje de la Educación Sexual Integral mediante:

- Talleres lúdicos y vivenciales
- Charlas
- Folletos
- Juegos
- Excursiones a orfanatos, comunidades vulnerables, centros de salud.
- Compartición de testimonios de madres adolescentes, madres y padres de adolescentes que fueron madres o son, testimonios de casos de abuso sexual infantil y adolescentes. (Para los grados de secundaria y preparatoria.

Recreación del ciclo menstrual en un cuerpo de uterina que permita a las niñas, niños y adolescentes conocer y reconocer este proceso natural en los cuerpos de las mujeres., además que les ayude a saber dónde se posiciona el útero, las trompas de Falopio, etc.

Talleres y charlas interactivas con ginecólogas y urólogos para que expliquen todas las dudas que puedan tener las niñas, niños, adolescentes y población adulta.

Realizar un directorio de médicos y médicas con perspectiva de género, ddhh e interseccionalidad para consejería, en su caso crear un 800 las 24 horas.

Diseñar una app interactiva que permita conocer el ciclo menstrual y sus fases.

ANEXOS



Cullacán, Sinaloa a 12 de mayo del 2021

**INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
FOBAM 2021
PRESENTE**

La que suscribe, MTRA. LAURA DEL CARMEN GONZÁLEZ BON en mi carácter de titular del INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES, y para la ejecución del proyecto CONSTRUYENDO UN SINALOA QUE GARANTICE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE MUJERES Y NIÑAS 2021 beneficiado por FOBAM 2021, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la C. AMPARO NATALIA REYES ANDRADE DE no se encuentra en el organigrama o estructura de mi institución, razón por la cual, no percibe ningún salario o sueldos y/o por el pago de prestación de personal subordinado y/o los pagos asimilados y/o nómina.

Sin otro particular.



MTRA. LAURA DEL CARMEN GONZÁLEZ BON