

FOBAM

Fecha  
**12/07/2022**

**Primer informe de avance físico-financiero**

**DATOS GENERALES**

Titular <b>María Teresa Guerra Ochoa</b>	Estado <b>Sinaloa</b>
Instancia <b>Secretaría de las Mujeres</b>	
Proyecto <b>IMPULSAR UN SINALOA SEGURO Y DE PAZ QUE GARANTICE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2022</b>	
Monto aprobado <b>\$ 2,500,000.00</b>	
Porcentaje de avance del proyecto <b>28</b>	Actividades implementadas en el periodo reportado <b>2</b>

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje Temático  
**Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>4.MT</b>	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta no adjudicada	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 650,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 650,000.00</b>

Eje Temático  
**Entorno habilitante**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta no adjudicada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 37,500.02	\$ 112,499.98
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 37,500.02	\$ 112,499.98
Total			\$ 600,000.00	\$ 75,000.04	\$ 524,999.96

Eje Temático

**Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta no adjudicada	\$ 340,000.00	\$ 0.00	\$ 340,000.00
Total			\$ 340,000.00	\$ 0.00	\$ 340,000.00

Eje Temático

**Creación de Redes Mucpaz**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00
Total			\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00

Eje Temático

**Consolidación de Redes Mucpaz**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
6.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00
Total			\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00

**GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
2	Pasajes	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
3	Pago de combustible	\$ 34,000.00	\$ 0.00	\$ 34,000.00
4	Casetas	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
5	pieza	\$ 12,000.00	\$ 11,997.93	\$ 2.07
6	Útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
7	Servicio postal	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00
8	Renta y gasto para evento	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
9	Lote	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
<b>Total</b>		<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 11,997.93</b>	<b>\$ 138,002.07</b>

**RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva</b>	1	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
<b>Entorno habilitante</b>	3	\$ 600,000.00	\$ 75,000.04	\$ 524,999.96
<b>Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles</b>	1	\$ 340,000.00	\$ 0.00	\$ 340,000.00
<b>Creación de Redes Mucpaz</b>	1	\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00
<b>Consolidación de Redes Mucpaz</b>	1	\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00
Subtotal		\$ 2,350,000.00	\$ 75,000.04	\$ 2,274,999.96
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 150,000.00	\$ 11,997.93	\$ 138,002.07
<b>Total del proyecto</b>		<b>\$ 2,500,000.00</b>	<b>\$ 86,997.97</b>	<b>\$ 2,413,002.03</b>

*"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."*

**ATENTAMENTE**

  
Titular la instancia  
**María Teresa Guerra Ochoa**