

FOBAM

Fecha  
21/10/2022**Segundo informe de avance físico-financiero****DATOS GENERALES**

Titular <b>María Teresa Guerra Ochoa</b>	Estado <b>Sinaloa</b>
Instancia <b>Secretaría de las Mujeres</b>	
Proyecto <b>IMPULSAR UN SINALOA SEGURO Y DE PAZ QUE GARANTICE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2022</b>	
Monto aprobado <b>\$ 2,500,000.00</b>	
Porcentaje de avance del proyecto <b>37</b>	Actividades implementadas en el periodo reportado <b>3</b>

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje Temático

**Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>4.MT</b>	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta adjudicada	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
Total			\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00

Eje Temático

**Entorno habilitante**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>2.MT</b>	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta adjudicada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
<b>7.MT</b>	MF- Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 93,750.05	\$ 56,249.95
<b>8.MT</b>	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 93,750.05	\$ 56,249.95
<b>Total</b>			<b>\$ 600,000.00</b>	<b>\$ 187,500.10</b>	<b>\$ 412,499.90</b>

Eje Temático

**Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>1.MT</b>	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta iniciada	\$ 340,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 340,000.00</b>	<b>\$ 170,000.00</b>	<b>\$ 170,000.00</b>

Eje Temático

**Creación de Redes Mucpaz**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>5.MT</b>	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 370,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 370,000.00</b>

Eje Temático

**Consolidación de Redes Mucpaz**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>6.MT</b>	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 390,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 390,000.00</b>

**GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
2	Pasajes	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
3	Pago de combustible	\$ 34,000.00	\$ 30,000.00	\$ 4,000.00
4	Casetas	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
5	pieza	\$ 12,000.00	\$ 11,997.93	\$ 2.07
6	Útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
7	Servicio postal	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00
8	Renta y gasto para evento	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
9	Lote	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
Total		\$ 150,000.00	\$ 41,997.93	\$ 108,002.07

**RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva</b>	1	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
<b>Entorno habilitante</b>	3	\$ 600,000.00	\$ 187,500.10	\$ 412,499.90
<b>Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles</b>	1	\$ 340,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00
<b>Creación de Redes Mucpaz</b>	1	\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00
<b>Consolidación de Redes Mucpaz</b>	1	\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00
Subtotal		\$ 2,350,000.00	\$ 357,500.10	\$ 1,992,499.90
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 150,000.00	\$ 41,997.93	\$ 108,002.07
Total del proyecto		\$ 2,500,000.00	\$ 399,498.03	\$ 2,100,501.97

*"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."*

ATENTAMENTE



Titular la instancia

**María Teresa Guerra Ochoa**