

FOBAM

Fecha
13/07/2023**Primer informe de avance físico-financiero****DATOS GENERALES**

Titular María Teresa Guerra Ochoa	Estado Sinaloa
Instancia Secretaría de las Mujeres	
Proyecto IMPULSANDO ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN A NIÑAS Y ADOLESCENTES, EL ACCESO A SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN UN AMBIENTE DE PAZ 2023.	
Monto aprobado \$ 2,645,002.00	
Porcentaje de avance del proyecto 10	Actividades implementadas en el periodo reportado 2

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta no adjudicada	\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 750,000.00
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)	Meta adjudicada	\$ 550,000.00	\$ 0.00	\$ 550,000.00
Total			\$ 1,300,000.00	\$ 0.00	\$ 1,300,000.00

Eje Temático



Página 1

Creación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
15.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00
Total			\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 355,000.00	\$ 0.00	\$ 355,000.00
Total			\$ 355,000.00	\$ 0.00	\$ 355,000.00

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 62,500.02	\$ 187,499.98
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 62,500.00	\$ 187,500.00
Total			\$ 500,000.00	\$ 125,000.02	\$ 374,999.98

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
2	Pago de combustible	\$ 46,002.00	\$ 0.00	\$ 46,002.00
3	útiles de oficina y papelería	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00
4	Casetas	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
5	Consumibles de cómputo	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
Total		\$ 160,002.00	\$ 0.00	\$ 160,002.00

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	2	\$ 1,300,000.00	\$ 0.00	\$ 1,300,000.00
Creación	1	\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00
Consolidación	1	\$ 355,000.00	\$ 0.00	\$ 355,000.00
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 125,000.02	\$ 374,999.98
Subtotal		\$ 2,485,000.00	\$ 125,000.02	\$ 2,359,999.98
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 160,002.00	\$ 0.00	\$ 160,002.00
Total del proyecto		\$ 2,645,002.00	\$ 125,000.02	\$ 2,520,001.98

“Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente.”

ATENTAMENTE



Titular la instancia

María Teresa Guerra Ochoa